



| | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Organisation Styrelsen | Datum 5 september 2016 | Dokument Protokoll |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|

Protokoll fört vid telefonmöte med förbundsstyrelsen den 5 september 2016

Närvarande: *Styrelseledamöter:* Ulf Hansson (UH), ordf., Malin Malmberg (MM), Hans Bergström (HB), Stefan Gillberg (SG), Ulf Kristiansson (UK), Christian Eriksson (CE), Carina Lindström (CL) och Elisabeth Brandt (EB)

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.)

Förhinder: Per Mattsson (PM)

Vid protokollet: Bengt Svensson

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande UH hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 **Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan har sänts ut via e-mejl.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föredragningslistan.

§ 3 **Protokolljusterare**

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse CE att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 4 **Avtalet med Nifo om hyra av SM-banor. Hur ska förseningsparagrafen tolkas?**

HB drog bakgrunden till ärendet. Inslaget HB som av SBGF fått i uppdrag att driva anläggningen som användes på SM i Norrköping har dragit av 45 000 kr plus moms på den sista betalningen till Nifo AB med hänvisning till att leveransen av banan var drygt två veckor försenad. Inslaget hänvisade till den förseningsklausul som fanns i kontraktet dem emellan. Nifo hävdar att förseningen låg utanför företagets kontroll då markarbetena inte var klara i tid.



Svenska Bangolförbundet

| | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Organisation Styrelsen | Datum 5 september 2016 | Dokument Protokoll |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|

I kontakter mellan Inslaget HB och SBGF säger sig företaget vara villigt att betala den inestående summan ifall SBGF anser att det ska göras. Summan kommer att tas med i den avräkning som ska göras mellan Inslaget och SBGF när intäkter och kostnader summerats från sommarens drift av anläggningen.

Styrelsen granskade avtalet som det såg ut mellan Inslaget och Nifo och diskuterade frågan.

Förbundsstyrelsen beslutade

att den inestående summan ska betalat till Nifo AB. I kontraktet står det att det är köparens ansvar att markarbeten är klara i tid. Det faktum att Johny Forss på Nifo AB av SM-kommittén utsetts att sköta kontakterna med Norrköpings kommun, som gjorde markarbetena, ansåg inte styrelsen skulle räcka i en rättslig tvist om vem som var ansvarig för förseningen.

§ 5 Fastställande av plan för verksamhetsutveckling

En grupp bestående av CL, CE, EB, Mats Nilsson och Marcus Lindström har under ett möte lett av en SISU-konsulent utarbetat en verksamhetsutvecklingsplan som ska skickas till RF senast den 15 september. BS har sammanställt planen och skickat den till styrelsen för information och för att styrelsen på detta möte ska fastställa den plan gruppen kommit fram till.

BS presenterade utvecklingsplanen och en allmän diskussion följde.

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna planen i den form som den presenterats.

§ 6 Övriga frågor

MM ställde en fråga om Dropbox. Hon har nått taket för hur mycket hon kan lagra och behöver utökat utrymme ifall hon ska kunna ta emot utbildningsmaterial inför utbildningshelgen. Kassören HB uppmanade de som behöver mera utrymme på Dropbox att ta kontakt med förbundskansliet så kommer BS i samråd med HB att ta beslut i varje enskilt fall.

CE ställde en fråga om vem som ska redigera bangolf nr 5. Trots förfrågan via mejl, hemsida och brev har ingen anmält intresse. Frågan hänsköts till styrelsemötet den 17/10.



Svenska Bangolförbundet

| | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Organisation Styrelsen | Datum 5 september 2016 | Dokument Protokoll |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|

§ 10 **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Bengt Svensson

Ulf Hansson

Justeras

Christian Eriksson